

Rapport de mission

**Supervision des conventions avec les services
techniques dans la
Chaîne de valeur Riz à Sikasso et Diabaly/Dogofry
Août 2014**

Introduction

Dans le cadre de la diffusion des technologies notamment le Système de Riziculture Intensif (SRI) , CVC a établi une convention de collaboration avec la DRA de Sikasso et avec le CRRRA pour la formation des producteurs semenciers sur les nouvelles variétés adapté aux bas-fonds et aux zones pluviales introduites par Africa Rice, la technique culturales est le SRI.

Dans le cadre du partenariat IFDC-CVC, pour l'introduction du PPU dans la région de Sikasso, IFDC a établi un protocole de collaboration avec le CRRRA pour les démonstrations dans les bas-fonds et en zone pluviale auprès des producteurs en milieu paysan et en station.

Services techniques	SRI (ha)	PPU (ha)
DRA	100	10
CRRRA	2,5 ha : 4variétés bas-fonds et pluviales	10 parcelles test

Dans la zone de Diabaly/Dogofry le même partenariat a continué entre IFDC et CVC avec la mini-rizerie Riz de Delta de Kimbiri et l'union des coopératives Farafassi so.

Stuctures	SRI (ha)	PPU (ha)
Rizerie Kimbiri	200	20
Farafassi so	350	20

Avec le démarrage de l'hivernage il était nécessaire de faire une mission de supervision pour s'informer de l'état d'avancement des activités sur le terrain et capitaliser les difficultés rencontrées.

II Déroulement

Période : La mission s'est déroulée du 25-27 août 2014 dans la région de Sikasso.i

Participants :

DRA. Echange avec le Directeur Felix Togo suivi de de visite de terrain dirigée par le point focal riz Yaya Diallo (DCVA) et Yacouba Koné chef secteur Agricole Sikasso

CRRRA. Echanges avec le Directeur interrimaire monsieur Aly Soumaré dans la parcelle accompagné de 2 agents XXXX

CVC. Le projet était représenté par Djiguiba Kouyaté CVC Bamako et et Wassa keita sp riz Gforce mandaté par la coordinatrice Aminata Konaté.

Sites visité. DRA : Finkolo Gandougou, Niéna, Peraso, Zégoua ; CRRRA les parcelles à la station de Longrola

Diabaly/dogofry : Echange avec Kimbiri et son équipe, visite de terrain, Dogofry echange avec l'équipe de Farafassi so. Visite de terrain

CVC : Djiguiba et animatrice de Gforce.

III Etat d'avancement des réalisations.

Programme SRI et PPU Région de Sikasso avec la DRA

CERCLES	TECHNOLOGIE	SUPERFICIES	
		Ha prévu	Ha réalisés
BOUGOUNI	SRI	30	15.75

	PPU	30	30
Sikasso	SRI	40	34
	PPU	25	20
Kadiolo	SR	30	22.5
	PPU	5	5

Total superficie SRI 72,25 ha (les superficies évoluent) ; PPU 60 ha

Programme Formation des producteurs semenciers sur les nouvelles variétés

Activité	Nombre
Mise en place de la vitrine	4 variétés : Bas-fonds (DK 23, ARICA1), Plateaux (DKP17 , DKP 27),
Formation	150 producteurs semenciers seront formés

Constats

Niveau DRA

- Démarrage des activités dans tous les sites visités de la DRA:
- La collecte des données sur les formations réalisées par les agents DRA avec les producteurs sont en cours après la rencontre organisée par la coordination CVC Sikasso sur la collecte des données. ;
- Bonne maîtrise technique et engouement des producteurs pour la technologie.
- Beaucoup de superficie d'adoption du SRI en plus de celles prévues.
- Mise à disposition de l'engrais et des semences par la DRA au niveau des sites. La situation sera faite dans les rapports d'étape.

Au niveau de CRRA en station

- Semis tardif dans les bas-fonds
- Inondation dans les bas-fonds avec l'excès de pluie à cause du manque de canal de drainage dans la station
- Bonne végétation sur les parcelles situées en zones de plateau
- Bonne appréciation du PPU en station

Difficultés

Inondation des bas-fonds à cause de la forte pluviométrie dans le cercle de kadiolo. L'accès aux sites et parcelles était difficiles. Le même constat d'inondation se passe à la station de recherche.

Recommandation

- Evaluer l'ampleur des inondations,
- Evaluer les superficies et nombres de producteurs pour les cas d'adoption
- Faire un rapport d'étape pour fin Août DRA et CRRA
- Apporter les solutions techniques après écoulement du surplus d'eau. (repiquage, fertilisation supplémentaire ...)
- Apporter un appui à la CRRA pour le remplissage des fiches de collectes de données pour les formations ;
- **Mécanisation des activités par l'introduction des charrues, semoirs à double rangs, sarcleuses pour permettre aux femmes de faire les semis précoces (elles sont obligées d'attendre que les hommes terminent avec les équipements pour travailler. Des expériences existent déjà le projet PAPAM / DRA),**

Etape de Diabaly Dogofry

Etat de réalisation

Diabaly dogofry

	Kimbiri		Taux %	Farafassi so		Taux
	Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
Engrais urée	400	433	108,25	269,6	200	74,1839763
Engrais DAP	200	210	105	134,8	130	96,4391691
Superficie	2000	2112	105,6	1348	1300	96,4391691
SRI	200	151	75,5	350	150	42,8571429
PPU démonstration	20	20	100	20	20	100
PPU Diffusion	0	0	0	0	160	160
Total PPU	0	0	0		180	180
OP	20	27	135	23	18	78

	Kimbiri	Far Afassi so
Stade d'évolution	Tallage et montaison	Repiquage- tallage
	Aspect satisfaisant	Aspect satisfaisant





Difficultés : Certaines OP ont reçu de l'engrais sans caution, ils étaient prévus ailleurs. Le prix avec caution est de 12320 (1200 + 12%) et sans caution 15000 Ffa /sac urée, 21280 Fcfa DAP. (Zone casier et hors casier)

A Dogofry retard dans le démarrage de l'irrigation de la zone en eau à cause du retard de la pluie qui est la source d'eau du barrage. C'est une zone situées à l'extrémité du canal principal. Stade de repiquage –tallage.
















La zone de Kimbiri est autonome en eau. Le stade végétatif est avancé, fin tallage –montaison.





Conclusion : organisation d'une journée porte ouverte.

Photothèques Etape de Sikasso.

Zone	Producteurs			
Finkolo	Maishata			
Niena				
				
CRRA	Bas-fonds			
	Plateau			

Photothèques Diabaly/Dogofry

Zone	Producteurs			
Diabaly /kimbiri	Kimbiri P 7ha Total 37 ha Sur 20 ha prévu			
PPU				
Moussa Sacko 12ha				
Mamoutou Diallo 2ha				
Ely Tangara 3ha				
Dogofry				

	Dramane Togo	
	Paul Sagara	
	Sidiki Tangara	
	<p>Leçon : Régénération du riz après Dessèchement de la parcelle</p>	
	Semoir direct 6 rangées CAFON Niono	